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Kolejny etap prac prowadzonych w 2013 roku w skrzy-
dle zachodnim pałacu Pod Krzysztofory1, wydzielonym prze-
strzenią bramy wjazdowej na dziedziniec, obejmował nie 
tylko człon tej części pałacu, ale również parterowy pawilon 
gastronomiczny, przylegający doń od strony ulicy Jagielloń-
skiej. Zintegrowanie funkcjonalne dawnego pawilonu Ro-
oster oraz jego nadbudowa o  jedną kondygnację były kon-
sekwencją zmiany założeń programowych w wyniku braku 
zgody (ze względu na stwierdzone zasoby archeologiczne) 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na podpiwniczenie części południowej dziedzińca na po-
mieszczenie sali obrad. Wobec tej sytuacji prawnej dyrekcja 
Muzeum przygotowała zamienny program funkcjonalny2, 
który stał się podstawą do sporządzenia nowej, wariantowej 
koncepcji3, uwzględniającej potrzeby użytkowe i prestiżowe 
Muzeum. Ważnym czynnikiem umożliwiającym wykonanie 
szerszego zakresu prac było przeniesienie biura Cricoteki do 
budynku przy ulicy Jagiellońskiej 4.

Działania budowlano-konserwatorskie w  zachodnim 
segmencie skrzydła pałacowego były realizowane przez 
generalnego wykonawcę – Przedsiębiorstwo Rewalory-
zacji Zabytków w  Krakowie SA (lider konsorcjum) oraz 
DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier sp. j. (konsorcjant). 
Podstawą była umowa zawarta z Gminą Miejską Kraków 
– Urzędem Miasta Krakowa z 27 kwietnia 2012 roku; pra-
ce rozpoczęto 23 stycznia 2013 roku4. Przedmiotem umo-

wy, zrealizowanej zgodnie z  przyjętym harmonogramem, 
było, najogólniej biorąc, wykonane podstawowych robót 
budowlanych wraz z  przygotowaniem niezbędnej moder-
nizacji wielobranżowych instalacji technicznych. Pracom 
tym towarzyszyły działania konserwatorskie, obejmujące 
zabytkowe struktury piwnic, dekorację sztukatorską i ma-
larską dawnego gabinetu (tzw. kaplica), rozpoczęcie prac 
przy dekoracji malarskiej wnętrz skrzydła zachodniego oraz 
prace elewacyjne połączone z wymianą zużytej technicznie 
stolarki okiennej, powtarzającej formę zabytkowej. Ponadto 
zakres prac został poszerzony o działania badawcze i reali-
zacyjne w  obrębie parterowego pawilonu wypełniającego 
narożnik ulic Szczepańskiej i  Jagiellońskiej, przekazanego 
przez Gminę Miejską Kraków w  użytkowanie Muzeum. 
Obiekt (określany w dokumentach budowlanych jako re-
stauracja Rooster) figuruje w  Gminnej ewidencji obiektów 
zabytkowych, prowadzonej w  biurze Miejskiego Konser-
watora Zabytków. Podlega częściowej ochronie konserwa-
torskiej w zakresie rzutu i bryły oraz dwóch elewacji fron-
towych od strony ulic Szczepańskiej i  Jagiellońskiej. Zbu-
dowany został w  1883 roku według projektu Antoniego 
Siedlaka. Rozbudowano go w 1933 roku5.

Przed przystąpieniem do kompleksowej modernizacji 
i nadbudowy budynku o jedną kondygnację zostały przepro-
wadzone – w ramach nadzoru konserwatorskiego – badania 
architektoniczne piwnic, znacznie wzbogacające stan wiedzy 
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Kronika konserwatorska. Pałac Pod Krzysztofory, 
skrzydło zachodnie, prace budowlano-
-konserwatorskie w 2013 roku

1 Wcześniejsze działania zostały omówione w  artykułach: Zań-
-Ograbek G.: Kronika konserwatorska. Budynek przy ulicy Jagiel-
lońskiej 4. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa” 2012, z. 30, s. 293–296; eadem: Kronika kon-
serwatorska. Prace budowlano-konserwatorskie w skrzydle zachodnim 
pałacu Pod Krzysztofory w Rynku Głównym 35 w latach 2011–2012. 
„Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa” 2013, z. 31, s. 321–326.
2 Wytyczne dyrekcji Muzeum zawarte w dokumencie „Zmiany 
w programie użytkowym Pałacu Pod Krzysztofory” z 12 czerwca 
2008 r. wraz ze szkicami poszczególnych elementów programo-
wych na wszystkich kondygnacjach; ustalenia i  konsultacje dla 
tematu „Potrzeby lokalowe Biblioteki Naukowej i Archiwum Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa”.

3 Projekt koncepcyjny „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa na 
cele muzealne, wersja C, Architektura”; zespół projektowy w skła-
dzie: Marek Cempla, Stanisław Spyt, Janusz Ćwiek, działający 
w ramach firmy Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków Marek 
Józef Cempla, 2008; projekt realizacyjny „Przebudowa, nadbudowa 
i rozbudowa budynku Pałac Pod Krzysztofory, etap II”, projekt bu-
dowlany opracowany przez zespół jak wyżej.
4 Opisy planowanych i wykonanych robót w cyklach miesięcznych 
sporządzane przez inwestora zastępczego firmę Bud-Invest sp. z o.o., 
będące podstawą merytoryczną niniejszego artykułu, są w posiada-
niu Działu Technicznego MHK. 
5 Nie posiada odrębnego opracowania naukowego, wymieniony 
jest w opracowaniach zbiorczych: Ks iążek B.: „Zbiorcza ekspertyza 
bloku 19”. Miejskie Biuro Projektów. Kraków 1976, mps w archiwum 
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Pałac pod Krzysztofory, skrzydło zachodnie, tzw. kaplica. Dekoracja sztukatorska sklepienia Baltazara Fontany, widok strony południowej, stan 
przed konserwacją; fot. Danuta Mazur

Pałac pod Krzysztofory, skrzydło zachodnie, tzw. kaplica. Dekoracja sztukatorska sklepienia Baltazara Fontany, widok strony południowej, stan 
po konserwacji; fot. Danuta Mazur
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Dekoracja sztukatorska sklepienia tzw. kaplicy, 
detal, stan w  trakcie konserwacji; fot. Danuta 
Mazur 

Dekoracja sztukatorska sklepienia tzw. kaplicy, 
detal, stan w trakcie konserwacji; fot. Danuta 
Mazur 

Dekoracja sztukatorska sklepienia tzw. kaplicy, 
detal, stan w trakcie konserwacji; fot. Danuta 
Mazur 

Dekoracja sztukatorska sklepienia tzw. kaplicy, fragment, stan w trakcie konserwacji; fot. Danuta Mazur 



o zabudowie lokacyjnej bloku przyrynkowego i przemianach 
urbanistycznych jego północno-zachodniego narożnika6. 
Działka ta wyznaczona była w trakcie lokacji Krakowa w1257 
roku i posiadała wczesną zabudowę, z której pozostały do dziś 
jedynie, dostępne w części, średniowieczne piwnice. Odsłonię-
te fragmenty dwóch komór piwnicznych można datować na 
drugą połowę, a najpóźniej na koniec XIV wieku. Z cegły uży-
wanej w tym czasie wykonano też portal w zejściu do piwnic 
od strony ulicy Jagiellońskiej. Fakt istnienia zejścia w tym miej-
scu oraz przejścia w południowej ścianie piwnicy B wskazuje 
na podpiwniczenie obiektu w  znacznym zakresie, być może 
całkowitym. Ceglany portal od strony ulicy prowadził do ko-
mory o zupełnie nieznanej wielkości. Obie piwnice były skle-
pione, pierwotnie nakryte drewnianym stropem belkowym.

Do najniższej kondygnacji budynku prowadziło przynaj-
mniej jedno zejście od ulicy Jagiellońskiej i  jedno od Szcze-
pańskiej. W roku 1502 kamienica tzw. zachodnia należała do 
rajcy krakowskiego Wacława Chodorowskiego, a wcześniej do 
Stanisława Rozata. W 1593 roku nabył ją Mikołaj Koryciński, 
sekretarz królewski, w 1604 roku nieruchomość odziedziczył 
jego syn Krzysztof, burgrabia krakowski7. Kolejni właścicie-
le doprowadzili dom do rujnacji, tak że w 1657 roku miej-
sce po nim jest określone jako „pustki”8. Potwierdza ten fakt 
kolejna rewizja z 1736 roku, w której odnotowano, że „(…) 
znajduje się tu plac z gruzami pozostałymi po kamienicy Ko-
rycińskich”9. Dopiero pod koniec XIX wieku parcela ta została 
zagospodarowana na parterową budowlę pawilonową o eklek-
tycznych cechach stylowych, która, obecnie nadbudowywana 
w duchu współczesnej architektury (konstrukcja stalowo-żel-
betowa), nada nowy wyraz urbanistyczny i artystyczny narożni-
kowi, silnie eksponowanemu od strony placu Szczepańskiego. 

Dodatkowym elementem podnoszącym walory stylowe i es-
tetyczne pałacu w  widoku od strony zachodniej jest dopra-
cowanie architektoniczne jego ściany szczytowej (pierwotnie 
pozbawionej artykulacji okiennych i  gzymsu koronującego) 
oraz zastosowanie kolorystyki, będącej powtórzeniem zasady 
przyjętej w 2013 roku dla fasady przyrynkowej.

Najogólniej traktując kolejny etap prac restauratorsko-
-modernizacyjnych, przystosowujących zabytkową struk-
turę pałacu Pod Krzysztofory do potrzeb funkcjonalnych 
Muzeum Historycznego, należy stwierdzić, że zostały wyko-
nane zasadnicze prace budowlane, umożliwiające przystą-
pienie w 2014 roku do prac wykończeniowych w skrzydle 
zachodnim i udostępnienie go zwiedzającym.

Roboty budowlane

W  poziomie piwnic m.in. usunięto wtórne ściany 
działowe, zniszczone tynki i  zużyte, prowizoryczne po-
sadzki, pogłębiono poziom i  położono nowe posadzki na 
warstwach izolacyjnych, podbito fundamenty mikropa-
lami, wykonano iniekcję w  obrębie ścian zewnętrznych 
i  wewnętrznych, wymieniono stropy ponad sklepieniami, 
wzmocniono konstrukcją stalową niektóre nadproża, przy-
gotowano przekucia dla nowo projektowanych instalacji 
i kanałów wentylacyjnych.

 Pawilon Rooster

Demontaż stropów, posadzek, wprowadzenie konstruk-
cji żelbetowych, nadbudowa piętra o konstrukcji szkieleto-
wej stalowo-żelbetowej, wprowadzenie nowych tras prze-
wodów dla nowej infrastruktury technicznej (wentylacja, 
klimatyzacja, oświetlenie, instalacje elektryczne i niskoprą-
dowe, sygnalizacja ochronna, zasilanie stanowisk multime-
dialnych, system BMS, centralne ogrzewanie, klimatyzacja, 
przepompownia ścieków – by wymienić najważniejsze). 
Położenie dachu z  blachy miedzianej, założenie ślusarki 
aluminiowej w poziomie pierwszego piętra i nowej stolarki 
(powtarzającej formę pierwotną) w poziomie parteru.

Skrzydło zachodnie

Dokończenie zagospodarowania poddasza i  przystoso-
wanie go do wymogów projektowych, rozbiórka zużytych 
stropów w parterze nad piwnicami i założenie nowych z płyt 
żelbetowych. Po wykonaniu zabezpieczenia ogniochronne-
go stalowej konstrukcji stropów w górnych kondygnacjach 
wprowadzono stelaże do podwieszenia nowych sufitów i od-
tworzono pierwotne fasety. W  klatce schodowej usunięcie 
powłok malarskich i miejscowe skucie zmurszałych tynków, 
wymiana stopni i podestów; montaż schodów kamiennych 
z poziomu parteru do piwnic. Przygotowanie kanałów wen-
tylacyjnych i przebić dla nowych pionów i tras instalacji tech-
nicznych wraz z wykonaniem podejść pod nowe urządzenia, 
wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej na dziedzińcu 
oraz konstrukcji stalowej szybu wraz montażem windy oso-
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Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej cyt. 
MWKZ); Komorowsk i  W., Kra snowol sk i  B.: „Pałac »Pod 
Krzysztofory«. Kraków, Rynek Główny 35. Dokumentacja naukowo-
-historyczna”. Kraków 2001, mps w archiwach MWKZ i MHK; Sła -
wiński  S.: „Kraków – wnioski konserwatorskie do planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta w obrębie Plant”. 
Pracownie Konserwacji Zabytków Arkona. Kraków 2005, mps 
w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków; Bąk-Koczar -
ska  C.: Mieszkańcy pałacu „pod Krzysztofory”. Właściciele i lokatorzy 
od XIV do XX wieku. Kraków 1999.
6 Cempla  M., Cechosz  S., Holcer  Ł.: „Sprawozdanie z archi-
tektonicznych nadzorów badawczych prowadzonych w  Skrzydle 
Zachodnim w r. 2012”. Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabyt-
ków Marek Józef Cempla. Kraków, listopad 2012, mps archiwach 
MWKZ i MHK.
7 Szczegółowe informacje dotyczące zmian własnościowych zawiera 
artykuł: Boczoń  J., Pa s sowicz  W.: Krzysztofory nasze, kartki 
z dziejów zmagań o własny dom. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2012, z. 30, s. 227.
8 Bąk-Koczarska  C.: Mieszkańcy pałacu…, s. 30, 47.
9 Komorowski  W., Krasnowolsk i  B.: „Pałac »Pod Krzyszto-
fory«…”, s. 51. Pozyskanie wszystkich informacji na temat wciąż 
istniejących poniżej parteru reliktów wymagałoby przeprowadzenia 
prac archeologicznych i architektonicznych w pełnym zakresie, co 
wobec późniejszego zainwestowania i zagospodarowania działki dziś 
jest już niemożliwe.



bowej z dziedzińca, renowacja elewacji zachodniej oraz części 
południowej skrzydła. Po zabezpieczeniu tynków i  szpalet 
okiennych w grudniu rozpoczęto konserwację dekoracji ma-
larskich w pomieszczeniach pierwszego i drugiego piętra10.

W  ramach tych prac wykonano wstępne czynności 
obejmujące reperacje miejscowe tynków, analizę kompo-
zycji dekoracji malarskiej w aspekcie zakresu koniecznych 
i  możliwych rekonstrukcji zniszczonych partii malowideł, 
zabezpieczenie warstw malarskich za pomocą pięciopro-
centowego roztworu paraloidu w acetonie oraz rozpoczęto 
uczytelnianie formy metodą punktowania.

Prace konserwatorskie
Zaawansowanie prac budowlanych, a zwłaszcza wykona-

nie pełnego zakresu zaprojektowanej modernizacji infrastruk-
tury technicznej, umożliwiło równoległe przystąpienie do prac 
konserwatorskich, których celem było zarówno zabezpieczenie 
substancji zabytkowej, jak i przywrócenie walorów stylowych 
i artystycznych drogą niezbędnych korekt i rekonstrukcji, na 
podstawie merytorycznej analizy formy i treści. 

Dawny gabinet (tzw. kaplica), jedno z reprezentacyjnych 
pomieszczeń piano nobile, posiada znakomitą barokową deko-
rację sztukatorską, dopełnioną polichromią – dzieło przypisy-
wane włoskiemu artyście Baltazarowi Fontanie (1661–1733) 
oraz szwedzkiemu malarzowi Karolowi Dankwartowi (zm. 
po 1703)11. Wystrój wnętrza był parokrotnie odnawiany, a na 
początku XIX wieku wzbogacony o kamienny kominek (pro-
jekt przypisywany architektowi Szczepanowi Humbertowi; 
1756–1829) i dekorację plastyczną sklepienia. Przeprowadzo-
na w 1974 roku kompleksowa restauracja zmieniła częściowo 
dekorację sklepienia, usuwając plastyczną rozetę i przywraca-
jąc pierwotną (?) dekorację malarską oraz płycinową dekorację 
glifów okiennych i drzwiowych12. Obecne działania konser-
watorskie miały na celu nie tylko zabezpieczenie techniczne 
dekoracji sztukatorskiej, ale również ponowną analizę nawar-
stwień w celu odczytania pierwotnej formy i treści przesłania 

ideowego, a także odtworzenia formy osłony kominka13. Pro-
gram prac obejmował oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, 
scalenie kolorystyczne i częściową rekonstrukcję polichromii 
na sklepieniu, ścianach tarczowych, ścianie nad kominkiem 
i otworami wejściowymi, w glifie okiennym i glifach otworów 
wejściowych. W ramach pierwszego etapu prac konserwator-
skich została oczyszczona struktura sztukaterii z przebarwień, 
zabezpieczono spękania tynku, gzymsu i konstrukcji sklepie-
nia, uzupełniono ubytki oraz scalono kolorystycznie całość. 
Dzięki tym zabiegom uzyskano efekt estetyczny właściwy dla 
tego typu dekoracji14. Po rozpoznaniu nawarstwień i  prze-
mian dokonywanych w  trakcie uprzednich konserwacji ko-
misja konserwatorska z udziałem małopolskiego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków Jana Janczykowskiego oraz 
przedstawicieli Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa zaaprobowała propozycję nowej aranżacji wnętrza, 
zmierzającej do przywrócenia mu pierwotnego, barokowego 
charakteru. W  ramach korekty kolorystycznej przywrócono 
jednolitą, jasną monochromię ścian, przesłaniając XIX-wiecz-
ną dekorację płycinową glifów. Komisja zdecydowała również 
o konieczność korekty postaci mitologicznej Flory (?) otoczo-
nej puttami, unoszącej się na obłokach, wypełniającej cen-
trum sklepienia. Biorąc pod uwagę fakt, że twórcy dekoracji 
sztukatorsko-malarskiej byli zatrudnieni również w pobliskim 
kościele św. Anny, zalecono pogłębienie analizy porównaw-
czej, w  efekcie której odnaleziono analogicznie skompono-
waną postać znajdującą się na sklepieniu w kaplicy św. Jana 
Kantego. Dokonana korekta15 znakomicie podniosła walory 
stylistyczne i  estetyczne wnętrza, należącego do najlepszych 
przykładów na terenie Krakowa działalności mistrza Baltazara 
Fontany.

Kominek, w  prostokątnym obramieniu z  dekoracją 
o  motywach klasycystycznych, po bliższym rozpoznaniu 
okazał się zabytkiem techniki – jednym z  najwcześniej-
szych na terenie Krakowa systemów ogrzewczych ciepłym 
powietrzem typu Meissnera, wprowadzonych pod koniec 
XVIII wieku16. Kominek w okresie międzywojennym został 
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10 Wykonawcą prac konserwatorskich był zespół działający pod kierun-
kiem artysty konserwatora Jana Szczurka w ramach firmy Jan Szczurek 
In Plus Konserwacje Obiektów Zabytkowych, przy współpracy histo-
ryka sztuki Grażyny Dreścik. Nadzór konserwatorski Genowefa Zań-
-Ograbek. Przebieg prac był odnotowywany w „Dzienniku konserwa-
torskim” (w posiadaniu firmy konserwatorskiej).
11 Zientara  M.: Dekoracja sztukatorska Baltazara Fontany w tzw. 
kaplicy pałacu Pod Krzysztofory i jej przesłanie ideowe. „Krzysztofory. 
Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2012, 
z. 30, s. 133–143.
12 Wykonawcą w ramach dawnego Państwowego Przedsiębiorstwa 
Pracowni Konserwacji Zabytków O. Kraków był artysta konserwa-
tor Henryk Gujda.
13 Wykonawcą prac było konsorcjum firm DeS Henryk Dowgier, 
Anna Dowgier sp. j. oraz Ars Longa Konserwacja Dzieł Sztuki 
i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur sp. j., 
kierownik zespołu konserwatorskiego Adam Jasiewicz, konserwacja 
sztukaterii i kominka Danuta Mazur i Izabela Łukomska, konser-
wacja dekoracji malarskiej Natalia Soran-Maluty, konsultacja histo-
ryka sztuki Genowefa Zań-Ograbek, rzeczoznawca Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego artysta konserwator Barbara Budziaszek, 
konsultacje dotyczące formy i funkcjonowania kominka historyk 
sztuki dr Waldemar Komorowski.
14 Szczegóły technologiczne w: „Pałac »Pod Krzysztofory«. Sprawoz-
danie z prac konserwatorskich wykonanych w kaplicy i lodowni”. 
Oprac. D. Mazur. Ars Longa Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów 
Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur sp. j. Kraków 2013, 
wydruk komputerowy w archiwach MWKZ i MHK.
15 Korektę postaci wykonano na podstawie wizualizacji konfrontu-
jącej formę z analogiczną postacią z dekoracji malarskiej sklepienia 
kościoła św. Anny, oprac. Wojciech Podlewski.
16 Rozpoznania dokonał dr Waldemar Komorowski, stwierdzając, 
że jest to drugi w Krakowie przykład nowoczesnego na owe czasy 
ogrzewania pomieszczeń ciepłym powietrzem, dotychczas był znany 
tylko przykład zastosowany w  domu Józefa Louisa przy Rynku 
Głównym 13A; Meisner  P.: O ogrzewaniu mieszkań, fabryk, su-
szarń, i. t. p. za pomocą ocieplonego powietrza, iako środku najtańszym, 
naywygodnieiszym i od ognia naybezpiecznieyszym. „Izys Polska, czyli 
Dziennik umieiętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł” 1822, 
t. 2, s. 187–197.
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Dekoracja sztukatorska sklepienia tzw. kaplicy, widok strony wschodniej, stan po konserwacji; fot. Danuta Mazur 

Dekoracja sztukatorska tzw. kaplicy, widok strony północnej, stan po konserwacji; fot. Danuta Mazur
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pozbawiony osłonowej ścianki frontowej, zalecono zatem 
wykonanie projektu jej rekonstrukcji w  celu odtworzenia 
jego kompletnej formy. Dawny gabinet (salonik?), będący 
chlubą rezydencji Wodzickich oraz kolejnego właścicie-
la, potentata finansowego Jacka Kluszewskiego, stanie się 
znaczącym elementem przyszłej muzealnej ekspozycji jako 
przykład wnętrza pałacowego.

Piwnica pod skrzydłem zachodnim, tzw. 
lodownia

Komora piwniczna, odkryta w 2012 roku, o nieznanym 
bliżej przeznaczeniu, nazwana umownie lodownią, z  racji 
możliwości takiej interpretacji jej funkcji została poddana 
konserwacji zachowawczej, obejmującej strukturę kamien-
nej cembrowiny oraz zachowanych drewnianych reliktów, 
pozostałości po legarach wspierających podłogę. W ramach 
prac, po oczyszczeniu kamiennego wątku i wymianie zuży-
tych spoin, wzmocniono strukturę nową zaprawą, zbliżoną 
do ciemnej kolorystyki fugi pierwotnej. Całość zaimpre-
gnowano preparatem krzemoorganicznym firmy Remmers-
-KSE. Elementy drewniany po oczyszczeniu zostały zaim-
pregnowane 12-procentowym roztworem Paraloidu B-52 
w rozpuszczalniku Dovanol17.

Ta komora piwniczna o wysokości około 4 m, wyjątko-
wa na terenie Krakowa, będzie ważnym elementem przy-
szłej ekspozycji muzealnej, obrazując przemiany architekto-
niczne i funkcjonalne pałacu Pod Krzysztofory.

Prace budowlano-konserwatorskie w omówionym po-
wyżej zakresie były finansowane z  Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, Narodowego Funduszu 
Odnowy Zabytków Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków 
oraz środków własnych Muzeum na łączną kwotę około  
5 700 000 zł.

17 Na podstawie opisu sporządzonego przez Natalię Soran-Maluty. 
Wykonawcami prac w ramach konsorcjum byli Natalia Soran-Ma-
luty oraz Martyna Marek i Magdalena Szymańska.

Kominek na ścianie południowej, widok całości, stan po konserwacji; 
fot. Danuta Mazur

Kominek na ścianie południowej, widok całości, stan przed 
konserwacją; fot. Danuta Mazur

Kominek na ścianie południowej, detal, stan przed konserwacją; fot. 
Danuta Mazur

Kominek na ścianie południowej, detal, stan po konserwacji; fot. 
Danuta Mazur
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From the Conservator’s Chronicle. Construction and Conservation 
Works in the West Wing of Krzysztofory Palace at 35 Rynek 
Główny Carried Out in 2013

Another stage of the works conducted in the west wing 
of Krzysztofory Palace in 2013 covered the one-storey pa-
vilion adjacent to it from the side of Jagiellońska Street 
which houses the Rooster restaurant. The functional inte-
gration of this building and the addition of a storey were 
the consequences of the change of policy principles of the 
Historical Museum of the City of Kraków regarding its 
practical and prestige considerations. Construction and 
conservation works were executed by the general contrac-
tor – a consortium of two companies comprising: Przedsię- 
biorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie SA (con-
sortium leader) and DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier 
sp. j. (consortium member).

In accordance with the established schedule, construc-
tion works concentrated mainly on the extensive modern-
ization of technical systems. Conservation works covered 
the historical structures of the basements and the stucco 
and painterly decoration of the former study (aka chapel); 
works on the painting decorations in the interiors of the 
west wing were also commenced as part of that project. El-
evation works included replacement of window frames and 
renovation of the colours on the west elevation and on the 
section overlooking the courtyard to correspond with the 
colour scheme used on the palace’s façade overlooking the 
market square.

Architectural research was conducted in the basements 
of the Rooster restaurant to expand the knowledge about 
the history of this corner settlement plot which from 1657 
onward remained vacant, and on which the present-day 
pavilion was built in 1883. A top floor extension (a steel 
and ferroconcrete structure) is currently being added to 
this facility; the extension is an example of modern archi-
tecture and was designed to add a new, urban and artistic 
character to the corner of the mansion which overlooks 
Szczepański Square. The completion of the works includ-
ed in this stage will enable the conclusion of the extensive 
modernization of the palace’s west section in 2014, and 
the restoration of its interiors, which should bring back 
their original stylistic and artistic qualities. Conservation 
works in the so-called chapel and in the basement (aka 
the ice-house) were carried out by a consortium of firms 
comprising DeS and Ars Longa Konserwacja Dzieł Sztuki 
i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur 
sp. j. In the interiors of the first and the second floors of 
the west wing the team was headed by restoration artist 
Jan Szczurek representing the firm In Plus Konserwac-
ja Obiektów Zabytkowych Jan Szczurek, in cooperation 
with art historian Grażyna Dreścik. The entire project 
was supervised by heritage conservation officer Genewefa 
Zań-Ograbek.




